

## 黑龙江危废系统 - 功能 #3103

### 黑龙江固废系统转移联单国家接口数据传输历史数据处理

2021-12-01 11:14 - 爽朴

状态:	已解决	开始日期:	2021-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	冲刘	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
<b>描述</b>			
为满足国家系统和黑龙江省厅对黑龙江固废系统转移联单数据传输要求, 处理数据情况如下:			
1、处理系统中约3270余条转移联单数据对应的管理计划处置利用情况, 满足接口传输要求。			
2、重新上传原联单同步失败的3270余条。			
3、对再次同步失败的数据进行原因排查和问题处理。			

#### 历史记录

#1 - 2021-12-01 15:25 - 冲刘

- 状态从新建变更为已解决

11.24号, 查询并导出21年申领联单失败记录3270条-1.5H

1、处理gjhjid为空 15条 0.5H

'2301084454','2302081245' 出现101错误

```
select * from Id.LIANDAN where Liandan_Code in ('2301084454','2302081245')
```

```
select * from Id.LIANDAN where Liandan_ID in(125375,129509)
```

```
update Id.LIANDAN set IsTongBuZhiGuojia=1 where Liandan_ID in(125375,129509)
```

2、gjhjid不存在 1

3、zyjhjid与管理计划不匹配 3254 核实企业管理计划中相关填报情况 1H

11.25号, 处理省内联单-zyjhjid与管理计划不匹配-6H

1、豁免联单相关处理: 涉及豁免许可证、联单及管理计划三个地方的关联调整

2、核实管理计划与联单中的许可证信息是否一致, 一致的手工同步, 不一致的汇总让企业修改

涉及88家单位, 24家需要企业修改管理计划信息

11.30号, 同步失败联单数据继续处理-5.5H

1、联单同步失败日志, 与联单未同步记录数不一致, 核查有98条出入-1.5H

手工重新同步后失败28条: 联单申领同步101错误-24条, 修改同步标志后重新同步; 流水号为空造成同步失败-4条, 调整同步至国家的联单号生成规则后重新同步。

2、由于管理计划同步失败的联单处理 涉及22家单位, 166个联单 4H

客户与企业那边无法积极配合, 长时间不处理, 沟通最终解决方案

后台修改XML, 添加管理计划中缺少的委托处置单位的许可证信息, 同步管理计划, 然后重新同步联单信息, 最后把管理计划XML信息恢复修改前状态

12.01号, 剩余失败联单记录处理-1H