

河北环境信息中心综合管理平台 - 功能 #3581

功能调整

2022-03-19 17:37 - 远航 陈

状态:	已解决	开始日期:	2022-03-21
优先级:	高	计划完成日期:	2022-03-24
指派给:	王 晓苗	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
请根据附件修改文档进行相应调整。			

历史记录

#1 - 2022-03-21 10:13 - 汪 舰

- 指派给从汪舰变更为王晓苗

#2 - 2022-03-21 14:35 - 王 晓苗

- 状态从新建变更为进行中

#3 - 2022-03-24 12:16 - 王 晓苗

- 状态从进行中变更为已解决

- % 完成从0变更为100

文件

河北省环境信息化运维平台修改意见20220319.docx

1.95 MB

2022-03-19

远航 陈