

河北省水环境综合管理平台 - 功能 #3733

功能框架构建

2022-04-26 15:35 - 远航 陈

状态:	已关闭	开始日期:	2022-04-26
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	汪 舰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
根据附件效果图实现相关页面功能框架搭建。 后续根据从省厅数据中心提供的数据实现相应功能的开发。			

历史记录

#1 - 2023-01-20 15:29 - 汪 舰

- 状态从 新建 变更为 已关闭

文件

河北省水环境综合管理平台效果图20220421V2.zip	6.22 MB	2022-04-26	远航 陈
-------------------------------	---------	------------	------