

辛集固废管理系统 - 错误 #3879

辛集固废（省级对接）内容修改文档20220602v1

2022-06-02 15:39 - 莹莹 陈

状态:	新建	开始日期:	2022-06-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	霞霞 师	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
本文档主要针对省级对接数据相关的修改，请修改。			

文件

辛集固废省级对接数据修改文档20220602v1.doc	11.6 MB	2022-06-02	莹莹 陈
------------------------------	---------	------------	------