

## 新建项目1 - 功能 #4

### 黄石系统数据列表修改

2019-12-17 11:09 - 创绿

状态:	已关闭	开始日期:	2019-12-17
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	ceshi lvchuang	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
描述			
二货人个额二哥额额个问人头狗fever			

#### 历史记录

#1 - 2019-12-17 11:09 - 创绿

- 指派给从 创绿 变更为 ceshi lvchuang

#2 - 2019-12-17 11:12 - ceshi lvchuang

- 状态从 新建 变更为 已解决

已经完成

#3 - 2019-12-17 11:14 - 创绿

- 状态从 已解决 变更为 已关闭