

邢台市整合机动车排放监控系统 - 功能 #4188

邢台整合机动车项目修改文档

2022-09-15 09:10 - 笛黄

状态:	已解决	开始日期:	2022-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	笛黄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2022-09-16 16:14 - 闫梦丽

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

- % 完成从 0 变更为 80

修改文档已完成，数据抓取程序待曹敏修改完再发布

#2 - 2022-09-19 11:58 - 闫梦丽

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

- % 完成从 80 变更为 100

#3 - 2022-09-19 11:58 - 闫梦丽

- 指派给从 *闫梦丽* 变更为 *笛黄*

文件

邢台机动车大数据监管平台修改文档20220915.docx	1.68 MB	2022-09-15	笛黄
-------------------------------	---------	------------	----