

信息化项目管理系统功能新增文档

2022-10-09 10:36 - 笛黄

状态:	新建	开始日期:	2022-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	蹇朱	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2022-10-09 14:59 - 汪舰

- 指派给从 楠郭 变更为 蹇朱

文件

河北省生态环境信息化项目管理系统测试修改文档20221009-hd.docx 1.17 MB 2022-10-09 笛黄