

2022-12-09 11:27 - 宇飞郭

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已解决 | 开始日期:   | 2022-12-09 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 宇飞郭 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述    |     |         |            |

### 历史记录

#1 - 2022-12-09 17:58 - 竞郭

- 指派给从竞郭变更为涛杨

#2 - 2022-12-21 18:02 - 涛杨

- 状态从新建变更为已解决

#3 - 2022-12-21 18:02 - 涛杨

- 指派给从涛杨变更为宇飞郭

### 文件

|  |        |            |     |
|--|--------|------------|-----|
| 河北省水环境手工监测数据管理平台-需求变更20221209.docx                 | 133 KB | 2022-12-09 | 宇飞郭 |
| manual_surfacewater_target水质目标管理-需求变更20221209.xlsx | 357 KB | 2022-12-09 | 宇飞郭 |