

2023-02-13 21:17 - 宇飞郭

状态:	已解决	开始日期:	2023-02-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	晓明罗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、《白洋淀流域考核断面水质监测情况统计表》中的“责任县(市、区)”列,存在多个“县、区”的统计扣缴时,每个“县、区”都要单独扣一遍;如2022年1月的“北河店”断面的责任县区是“定兴县、涞水县、易县”3个县区,扣缴金额为60万,则报告“各县(市、区)扣缴情况”中计算“定兴县60万元、涞水县60万元、易县60万元”合计180万元。			

历史记录

#1 - 2023-02-14 09:53 - 竞郭

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给从竞郭变更为晓明罗

#2 - 2023-02-15 14:28 - 范亚利范

- 状态从进行中变更为已解决