

### 机动车遥感系统非道路中间库同步程序

2023-06-13 15:01 - 辜朱

状态:	已解决	开始日期:	2023-06-13
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	赵渊豪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
市州数据传到了中间库，但是数据没有同步到系统库里，需要研究中间库同步程序。			

#### 历史记录

#1 - 2023-07-18 11:01 - 赵渊豪

- 状态从 新建 变更为 已解决