
青海省生态环境保护督察信息化管理系统建设项目 - 错误 #5698

等保软测中有关系统软件问题的整改

2024-01-25 15:32 - 薛玉英 薛

状态: 新建 开始日期: 2024-01-25

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给: 宇乐 刘 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

描述

根据等保软测时反馈的问题进行问题整改，问题详情如下：
1、没有密码复杂度：密码复杂度调整，避免弱口令问题；
2、没有超时登录限制：限制超时登录；
3、没有限制登录次数：限制账号/密码错误时的登录次数；
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